



“ENCARTE B” F0093 - MAPA DE RISCOS

IMPORTANTE: A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

- Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor
 Gestão do Contrato

OBJETO DA DEMANDA

O objeto da demanda visa a Contratação de Consultoria Técnica Especializada para Fornecimento de Laudo em Local com Atmosfera Explosiva.

RISCO 01 – Não entrega dos laudos na data estimada

Dano: Atraso na elaboração dos projetos de Adequação Preventivo de Incêndio pra as Centrais de Reagentes dos Campi de Chapecó, Cerro Largo, Erechim, Laranjeiras do Sul e Realeza.

Probabilidade de ocorrer: Baixa Média Alta

Impacto se ocorrer: Baixo Médio Alto

Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Apesar de o fornecedor ter estipulado o prazo de 30 dias em sua proposta, aumentamos para 60 visando garantir um prazo mais adequado ao atendimento dos serviços.	Requisitantes
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Prorrogação do prazo para a entrega.	Requisitantes

Observações: Esta aquisição poderia apresentar outros riscos, os quais já foram mitigados pela equipe de requisitantes e agente de compras, sendo estas:
- Dificuldade de encontrar fornecedores habilitados para a execução dos serviços – Conseguimos, através de buscas na internet e indicações, chegar a pelo menos três fornecedores que estariam aptos a realizar os serviços para a UFFS.
- Habilitação do fornecedor – já realizamos todas as checagens de documentos e a empresa encontra-se regular com suas certidões.

Responsável/Responsáveis

IMPORTANTE: O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.

Nome	Fábio Correa Gasparetto	Siape nº:	2015260
Nome	Silvio Antonio Teston	Siape nº:	1762435
Nome	Fernanda Mara Peretti	Siape nº:	1795529

Chapecó – SC, 23 de junho de 2021.